



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5559

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: patrimonio@santacasamarilia.com.br

PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO

1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

Nome: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ: 52.049.244/0001-62

Endereço: Avenida Vicente Ferreira, 828.

Cidade: Marília

Estado: São Paulo

CEP: 17.515-900

2- MESA ADMINISTRATIVA:

Provedor: Milton Tédde

1º Vice Provedor: Norival Carneiro Rodrigues

2º Vice-Provedor: Eleudino Cassiano Garcia

Secretário Geral: Francisco Samuel de Almeida

1º Secretário: Luiz Carlos Pfeifer

2º Secretário: Luiz Antonio Orlando

Tesoureiro Geral: João Paulo de Souza

1º Tesoureiro: José Roberto Albieri

2º Tesoureiro: Washington Carneiro Guillen

3 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

Objeto: Custeio para Perfuração e Instalação de um Poço Profundo.

Objetivo: Obtenção de recursos para Perfuração e Instalação de um Poço Tubular Profundo, para fornecimento de água, visando atender a demanda da entidade, oferecendo uma vazão de 18 m³/h, proporcionando à nossa entidade uma economia estimada de 60% nas despesas com água.

4- METAS A SEREM ATINGIDAS:

Aplicar os recursos da seguinte forma: R\$ 150.000,00 em perfuração e Instalação de poço profundo.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 - Fone PABX: (014) 3402-5555 - Fax (014) 3402-5559

Caixa Postal nº 914 - CEP.: 17515-900 - Marília - Estado de São Paulo

e-mail: patrimonio@santacasamarilia.com.br

5- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO:

Realização da Perfuração e Instalação de Maio de 2010 a Dezembro de 2010.

6- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Ordem numérica	Descrição	Quantidade	Valor (R\$)	Periodicidade de pagamento
01	Perfuração e Instalação de Poço Profundo	01	150.000,00	A partir do recebimento do recurso
			150.000,00	

7- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES
A partir do recebimento do recurso	150.000,00	Estadual

8- PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: a partir da entrada do recurso na conta bancária.


Final: 31/12/2010

ANEXOS:

Segue junto a este plano de trabalho os seguintes anexos:

- I. Projeto Esquemático.
- II. Memorial Descritivo.
- III. Planilha Orçamentária Estimada.

Marília, 20 de Maio de 2010


Milton Tédde

Provedor

*Realiz
17/05/10
marli*