

ANEXO - A
DAS METAS/ETAPAS/FASES - PROGRAMAS/PROJETOS EXECUTADOS

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÕES	PROGRAMAÇO				EXECUTADO				DIFERENÇA	
			INDICADOR FÍSICO		PERÍODO		PERÍODO					
			UNID.	QTDE	INÍCIO	TERMINO	INÍCIO	TERMINO	OTDE.	OTDE.	%	%
1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4	4	12/2011	05/2013	10/2012	12/2012	4	4	4	0

Alc
RR

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIVISÃO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO

**ANEXO - B
DA LICITAÇÃO**

MODALIDADE	Nº MOO	DT. ABERTURA	DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO	DATAS		Nº PROCESSO
				ADJUDICAÇÃO	HOMOLOGAÇÃO	
PREGÃO	04/2012	09/07/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17/09/2012	17/09/2012	167321
PREGÃO	04/2012	09/07/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17/09/2012	17/09/2012	167321

Re

ANEXO - B 1
DA LICITAÇÃO - CONTINUAÇÃO

CNPJ VENCEDORA	NOME VENCEDORA	Nº CONTRATO	DATAS		VALOR	OBSERVAÇÃO
			INICIAL	FINAL		
07.131.544/0001-31	TECNOWASH SUZUKI COML DE MAQ LTDA	S/N	24/09/2012	24/09/2013	R\$ 87.000,00	REF. ITEM 1 - SECADORAS
64.504.039/0001-94	EQUIPOMED COM E ASSIST. TÉCNICA	S/N	17/09/2012	17/09/2013	R\$ 14.600,00	REF. ITEM 2 - MONITORES

144


MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIVISÃO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO

ANEXO - C
PLANO DE TRABALHO - PLANO DE APLICAÇÃO

DESPESA	APROVADO		EXECUTADO					
	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	MERC. FIN.	OUTROS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1800,00	0,00	101.600,00

Rg
10/11

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIVISÃO DE CONVÊNIOS – SÃO PAULO

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DX 2022

FOTO 1



Be *14*

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIVISÃO DE CONVÊNIOS – SÃO PAULO

SECADORA DE ROUPA SUZUKI CAPACIDADE 100 KG

FOTO 2



[Handwritten signature]